
Bauabschnitte

a 2 b3a
b



Wann wird gebaut?
Bau-

abschnitt Strecke Beschreibung Verkehrliche 
Einschränkungen

Geplanter 
Zeitraum

BA 1 Große Schulstraße / 
Am Haunhorst

Erneuerung Gas- u. 
Wasserleitungen

Halbseitige Sperrung 
mit Ampel

Nov. 2020 – Mrz. 
2021

BA 2 a Eselspatt bis 
Hofbreede

Kanalbau mit anschließender 
Fahrbahndeckensanierung (FDS)

Halbseitige Sperrung 
für Kanalbau, 
Vollsperrung für FDS

Kanalbau: Mrz. 2021 -
Juli 2021
FDS: Juli 2021 –
Sept. 2021

BA 2 b Hofbreede bis Kleine 
Schulstraße

Kanalbau mit anschließender 
Fahrbahndeckensanierung

Vollsperrung für alle 
Arbeiten

Kanalbau: Mrz. 2021 -
Juli 2021
FDS: Juli 2021 –
Sept. 2021

BA 3 a BHS (Schule) Umbau Bushaltestelle Halbseitige Sperrung 
mit Ampel Apr. 2021 - Apr. 2021

BA 3 b Eselspatt bis Rheiner 
Landstr. Fahrbahndeckensanierung Vollsperrung in 

Abschnitten Mai 2021 – Juli 2021



Details zum Straßenbau im BA 4 ab März 2022 erfolgen über die Stadt Osnabrück

Wann wird gebaut?
Bau-

abschnitt Strecke Beschreibung Verkehrliche 
Einschränkungen

Geplanter 
Zeitraum

BA 4 Lengericher Landstr. 
bis Kl. Schulstr.

Erneuerung der 
Versorgungsleitungen, der 
Entwässerungsleitungen sowie 
Straßenbau

Vollsperrung in 
Abschnitten Ab Mrz. 2022

BA 5 Hofbreede Neubau einer 
Entwässerungsdruckrohrleitung

Vollsperrung in 
Abschnitten Ab Jul. 2021

BA 2 a / 
2b

Eselspatt – Kl. 
Schulstraße

Linienverlauf über Feldbreede -
Hofbreede

Geringe 
zeitliche Einschrän-
kungen

Mrz. - Mai 2021

BA 3a / 
3b

Eselspatt – Rheiner 
Landstr.

Linienverlauf endet für die M4 
(Hellern-Nord) an der Gr. Schulstr. 
Ecker Kl. Schulstr.

Entfall der BHS Alte 
Kasse und Schule 
Hellern

Mai – Sept. 2021

Auswirkungen Buslinie
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